
ANALISIS PENERAPAN VALUE ENGINEERING PADA PROYEK 
RUSUNAWA MAHASISWA T-24 PALEMBANG 

 

 

Adi Afriadinir, Dwi Dinariana 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Persada Indonesia Y.A.I 
Jl. Salemba Raya No 8-9A, Jakarta Pusat, Email : afriadiniradi@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Peningkatan program pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah 
menuntut kinerja proyek yang lebih tinggi dengan pelaksanaan yang cepat dan seefisien 
mungkin. Untuk itu perlu dilakukan analisa mengenai metode yang akan digunakan agar 
dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan namun tetap sesuai dengan standar mutu yang 
ditetapkan. Value Engineering (VE) bertujuan untuk meningkatkan manfaat dengan tidak 
menambah biaya, menguangi biaya dengan tidak mengurangi manfaat atau kombinasi dari 
keduanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dan 
penghematan yang bisa dicapai dari alternatif-alternatif yang direkomendasikan pada studi 
kasus proyek pembangunan Rusunawa Mahasiswa T-24, Palembang. 

Kata Kunci : Value Engineering, rusunawa, Mahasiswa, T-24, Palembang 
 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Pembangunan Rusunwa Pekerja 
merupakan bagian dari program 
pembangunan “Sejuta Rumah” yang 
dicanangkan oleh pemerintah untuk 
mengatasi kekurangan rumah di 
Indonesia. Kelompok yang menjadi 
sasaran adalah mahasiswa atau murid 
dari Universitas IBA, Universitas 
Tridinanti Palembang, Academic 
Center UIN Raden Fatah Palembang, 

Sekolah Islam AL-AZHAR Cairo 
Palembang. Pembangunan Rusunawa 
Pekerja T-24 di Palembang ini 
diharapkan dapat menekan biaya yang 
harus dikeluarkan para Mahasiswa 
untuk menyewa rumah, dan juga dapat 
mengurangi beban pengeluaran untuk 
biaya rumah dan transportasi. 

Dalam merencanakan biaya dari 
suatu proyek perlu dilakukan value 
engineering agar didapat penghematan 
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biaya tanpa mengurangi mutu dari 
bangunan tersebut. Value engineering 
merupakann cara untuk 
mengoptimalkan biaya tanpa 
mengurangi fungsi dan nilai suatu 
produk, dalam hal ini produk 
konstruksi. 

Dalam melaksanakan studi ini 
penulis berusaha menjelaskan item 
pekerjaan apa saja yang memiliki biaya 
tinggi dalam pembagunan Rusunawa 
Mahasiswa T-24 Palembang, selain itu 
penulis juga memberikan alternative 
terbaik pengganti item pekerjaan 
berbiaya tinggi. Selain itu penulis juga 
menghitung besarnya biaya 
penghematan setelah dilakukan 
penerapan rekayasa nilai pada proyek 
tersebut. 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Objek Penelitian 

Objek yang diambil pada 
penelitian tugas ahir ini adalah 
Proyek pembangunan Rusunawa 
Pekerja T-24  yang terletak di Jl. 
Jenderal Sudirman, Palembang. 
Dalam penelitian penerapan 
rekayasa nilai ini digunakan 
metode atau teknik Rencana Kerja 
Rekayasa Nilai (Value 
Engineering Job Plan ). 
 
 
 
 
 
 

B. Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam 
penelitian terdiri dari dua jenis 
yaitu: 

a. Data Primer 
Data primer adalah data utama 
yang diperlukan dalam penelitian 
ini.Data primer ini diperoleh dari 
pemilik proyek (owner). Data 
pimer yang diperlukan untuk 
penelitian adalah: rencana 
Anggaran Biaya (RAB), gambar 
kerja (shop drawing). 

b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data 
pendukung yang dapat dijadikan 
input refrensi dalam melakukan 
analisis VE. Data sekunder ini 
berupa data data yang diperoleh 
dari studi literature baik buku, 
daftar harga satuan dan analisa 
pekerjam data bahan atau material 
bangunan yang digunakan, data 
alat-alat berat, data tenaga kerja, 
peraturan-peraturan bangunan 
atau SNI dan data-data lain yang 
dapat dijadikan refrensi dalam 
penerapan value engineering. 
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C. Tahapan Penelitian  

 
 

D. Tahap Analisis Fungsi 
Tahap ini merupakan tahap untuk 

memperbaiki nilai kegunaan dari suatu 
subsistem dan diperkirakan biaya untuk 
subsisten tersebut. Aktifitas value 
engineering pada tahap ini adalah : 

a. Menentukan fungsi dari 
komponen item pekerjaan 

b. Mengidentifikasi masalah yang 
potensinya tinggi untuk 
didiskusikan 

c. Mencari kriteria yang sesuai 
dengan item yang akan di ratio 
cost value engineering. 

d. Mencari nilai cost/worth yang 
digunakan mencari nilai rasio 
penghematan pembangunan 
apabila dilakukan value 
engineering pada komponen 
tersebut. Nilai cost didapat pada 
biaya awal pelaksanaan 

sedangkan nilai worth didapat 
setelah dilakukan value 
engineering pada komponen 
pekerjaan tersebut. 

e. Menentukan item pekerjaan yang 
akan dianalisis pada tahap 
selanjutnya. 

f. Menghitung harga-harga satuan 
yang mengacu pada PERMEN 
PUPR No. 28/PRT/M/2016, 
volume komponen dan 
selanjutnya akan direkapitulasi. 

 
3. ANALISA DAN PEMBHASAN 

Identifikasi pekerjaan yang akan 
dilakukan Value engineering. 

Biaya total keseluruhan proyek 
dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 4.1 Rekapitulasi Biaya Proyek 

1 Pekerjaan Arsitektur 4,731,401,903.67Rp      4,731,401,904Rp    41.60% 41.60%
2 Pekerjaan Struktur 4,042,125,100.32Rp      8,773,527,004Rp    35.54% 77.13%
3 Pekerjaan Persiapan Standart 1,404,458,374.80Rp      10,177,985,379Rp  12.35% 89.48%
4 Pekerjaan Mekanikal 602,123,978.33Rp          10,780,109,357Rp  5.29% 94.77%
5 Pekerjaan Elektro & Electrikal 594,618,603.46Rp          11,374,727,961Rp  5.23% 100.00%

11,374,727,960.58Rp    Jumlah total

Bobot 
Komulatif

Bobot 
Harga

HargaNo. Nama Pekerjaan Harga Komulatif

 

41,60%
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Gambar 4.1. Grafik Pareto Keseluruhan 

Item Pekerjaan 
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Kata Kerja Kata Benda jenis Fungsi

Menggunakan 
Alternatif kolom, balok, 

dan pelat Primer

Memperoleh
Efisiensi sistem 

pracetak
Primer

Menerima Beban primer
Menahan Beban primer

Meneruskan Beban primer
Memperkuat Cetakan sekunder
Menyangga komponen sekunder
Mengatur Elevasi sekunder

Memberikan Bentuk sekunder
Mengurangi Limbah sekunder

Mempermudah Kerja sekunder

Dari hasil pareto keseluruhan biaya 
proyek dapat dilihat bahwa pada proyek 
ini pekerjaan yang memiliki bobot yang 
besar adalah pekerjaan arsitektur, dan 
pekerjaan struktur. Kedua komponen 
pekerjaan tersebut akan dianalisa lagi 
dengan menggunakan hukum pareto. 
Berikut hasil analisa pareto dari kedua 
pekerjaan tersebut; 
 
Breakdown 
Cost model dilakukan dengan membuat 
bagan pekerjaan yang dikelompokan 
menurut elemen pekerjaannya masing-
masing. 
A. Pengujian Hukum Pareto 

Pekerjaan Struktur 
Hasil pengujian pareto pekerjaan 
struktur dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
 

Tabel 4.2 Pareto Pekerjaan Struktur 

1 Pekerjaan Struktur Atas (Upper Structure) 2.343.292.311,48Rp     57,97% 57,97%
2 Pekerjaan Struktur Bawah (Sub Structure) 1.412.795.247,83Rp     34,95% 92,92%
3 Pekerjaan Struktur Grountenk + Rumah Pompa 212.804.870,92Rp        5,26% 98,19%
4 Pekerjaan Struktur Septictank (STP) 2bh 73.232.670,09Rp           1,81% 100,00%

4.042.125.100,32Rp     

Bobot 
Komulatif

Jumlah total

No. Nama Pekerjaan Harga
Bobot 
Harga

 
Dari hasil Pareto Pekerjaan Struktur 
diatas maka diperoleh item pekerjaan 
yang memiliki bobot besar yaitu 
pekerjaan struktur atas. 
B. Pengujian Hukum Pareto Pekerjaan 

Arsitektur 
Hasil pengujian hukum pareto 
untuk pekerjaan arsitektur dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 
 

Tabel 4.3 Pareto Pekerjaan Arsitektur 

1   PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 1,97,18,79,604.79Rp       41.68% 41.68%
2   PEKERJAAN KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES 82,10,15,225.76Rp          17.35% 59.03%
3  PEKERJAAN LANTAI 45,54,69,059.27Rp          9.63% 68.66%
4   PEKERJAAN UTILITAS 34,05,43,716.97Rp          7.20% 75.85%
5   PEKERJAAN PLAFOND 32,09,15,949.79Rp          6.78% 82.64%
6   PEKERJAAN PENGECATAN 25,61,21,949.18Rp          5.41% 88.05%
7   PEKERJAAN ATAP 25,12,94,651.51Rp          5.31% 93.36%
8   PEKERJAAN DRAINASE KELILING BAGIAN LUAR BANGUNAN 9,79,98,290.93Rp             2.07% 95.43%
9   PEK. PERKERASAN KELILING BAGIAN LUAR BANGUNAN 9,41,93,820.93Rp             1.99% 97.42%
10   PEKERJAAN GROUND TANK DAN R. POMPA DI LUAR BANGUNAN 7,63,89,955.43Rp             1.61% 99.04%
11   PEKERJAAN ENTRANCE 4,55,79,679.11Rp             0.96% 100.00%

4,73,14,01,903.67Rp       

Bobot 
Komulat

No. Nama Pekerjaan

Jumlah total

Harga
Bobot 
Harga

Dari hasil Pareto pekerjaan arsitektur 
diperoleh pekerjaan yang berbobot 
besar yaitu, pekerjaan pasangan dan 
plesteran, pekerjaan kusen pintu/jendela 
+ assesories. 
 
Analisis Fungsi 

Analisis fungsi merupakan basis 
utama di dalam Value Engineering 
karena analisis inilah yang 
membedakan VE dari teknik-teknik 
penghematan lainnya.  

 
Tabel 4.4. Analisis Fungsi Pekerjaan 

struktur atas 
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Berdasarkan identifikasi fungsi-fungsi 
maka dibentuk model fungsi, 
permodelan fungsi yang digunakan 
adalah Technical FAST diagram. Untuk 
lebih jelasnya hubungan antara fungsi 
primer dan fungsi sekunder pada FAST 
diagram dapat dilihat pada gambar 
berikut 

 
Gambar 4.2.  Diagram Fast Pekerjaan 

Yang Akan dilakukan 
Value Engineering 

 
Tahap Kreatif 
Tahap kreatif bertujuan untuk 
mendapatkan dan mengembangkan 
alternative dari hal yang dikaji atau 
diteliti sehingga didapat suatu 
penghematan pada item-item pekerjaan 
yang telah dianalisa pada tahap 
sebelumnya. 
 
Tabel 4.5.  Tahap Kreatif Pekerjaan 

Struktur Atas 
TAHAP KREATIF
Pengumpulan Alternatif

Proyek : Prototype Rusunawa Mahasiswa T-24
Lokasi : Palembang
Item : Pekerjaan Struktur Atas

1 Pekerjaan Struktur Atas

Alternatif 1

Struktur Atas 
Precast "CCP 

Sistem"

Desain Awal

Struktur Atas 
Konvensional

 

Tabel 4.6. Tahap Kreatif Pekerjaan 
Pasangan dan Plesteran 

TAHAP KREATIF

Pengumpulan Alternatif
Proyek : Prototype Rusunawa Mahasiswa T-24
Lokasi : Palembang
Item : Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

1 Pasangan Dinding
Alternatif 1 Alternatif 2

Batako 
(1PC:4PP) 

(Indostrading)

Bata Ringan 
Hebel 

(1PC:5PP) 

2 Plesteran dan Acian
Alternatif 1

Pleter 
(1PC:4PP) 
20mm, Aci 
(Tiga Roda)

Plester+Aci 
12mm (Drymix 

Thinbed)

Desain Awal
Bata Merah 
(1PC:5PP) 

(Lokal)

Desain Awal

 
Tabel 4.7. Tahap Kreatif Pekerjaan 

Kusen pintu/jendela + 
assesories 

TAHAP KREATIF
Pengumpulan Alternatif
Proyek : Prototype Rusunawa Mahasiswa T-24
Lokasi : Palembang
Item : Pekerjaan Kusen pintu/jendela+assesories
1 Pekerjaan Pintu

Alternatif 1
Daun Pintu 
kayu Kruing

2 Pekerjaan Jendela
Alternatif 1

Kusen 
Aluminium 3" 

Hitam 
(Alakasa), Glass 

Block

Kusen 
Aluminium 3" 

Hitam 
(Alexindo), 
Glass Block

Desain Awal
Daun Pintu 

kayu Meranti

Desain Awal

 

Analisa Life Cycle Cost Pekerjaan 
Struktur Atas 

Analisa Life Cycle Cost Pekerjaan 
Struktur Atas dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
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Tabel 4.8. Analisa ( Life Cycle Cost ) 
Pekerjaan Struktur Atas 

Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Struktur Atas
Lokasi : Palembang

Desain Awal Alternatif 1
1

2.343.292.311,48Rp     2.130.189.594,11Rp     
-Rp                               -Rp                               

2.343.292.311,48Rp     2.130.189.594,11Rp     
2

-Rp                               -Rp                               

-Rp                               -Rp                               
3

-Rp                           -Rp                           

7,13 7,13
-Rp                           -Rp                           

2.343.292.311,48Rp     2.130.189.594,11Rp     
213.102.717,36Rp        
9,09%

Pekerjaan Struktur Atas

Replacement Cost
Total

(untuk pekerjaan struktur tidak 
memerlukan biaya perawatan)

Operational & Maintenance Co
Total

Prosentase
Life Cicle Saving
Total
Present Worth
Faktor P/A (n=50, I=14%)

Biaya Redesain
Biaya Konstruksi
Initial cost

Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (LCC)
Tahap analisa

 

Analisa Life Cycle Cost Pekerjaan 
Arsitektur 

Analisa Life Cycle Cost Pekerjaan 
Arsitektur dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.9. Analisa (Life Cycle Cost) 
Pekerjaan Dinding 

Tahap analisa
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (LCC)
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Dinding
Lokasi : Palembang

Desain Awal Alternatif 1 Alternatif 2
1 Initial cost

Biaya Konstruksi 552.813.757,65Rp 275.348.691,93Rp 575.802.085,62Rp 
Biaya Redesain
Total 552.813.757,65Rp 275.348.691,93Rp 575.802.085,62Rp 

2 Replacement Cost
Pekerjaan Dinding (Interval N/A) 552.813.757,65Rp 275.348.691,93Rp 575.802.085,62Rp 
Faktor P/F (I=14%) 0 0 0
Present of Future Replacement 
Cost(n=N/A)

-Rp                        -Rp                        -Rp                        

Total -Rp                        -Rp                        -Rp                        
3 Salvage Cost

Pekerjaan Dinding -Rp                             -Rp                             -Rp                             
Faktor P/F (n=50, I=14%) 0,0014 0,0014 0,0014
Present of Future Salvage Cost -Rp                             -Rp                             -Rp                             
Total -Rp                             -Rp                             -Rp                             

4 Operational & Maintenance Cost
Annual Maintenance Cost (2%) 11.056.275,15Rp   5.506.973,84Rp      11.516.041,71Rp   
Faktor P/A (n=50, I=14%) 7,13 7,13 7,13
Present of Annual Maintenance Cost 78.861.093,78Rp   39.279.592,30Rp   82.140.470,72Rp   
Total Life Cycle Saving 631.674.851,44Rp 314.628.284,23Rp 657.942.556,34Rp 
Life Cicle Saving 317.046.567,20Rp (26.267.704,90)Rp  
Prosentase Life Cicle Saving 50,19% -4,16%
Total Construction Cost 552.813.757,65Rp 275.348.691,93Rp 575.802.085,62Rp 
Construction Cost Saving 277.465.065,72Rp (22.988.327,97)Rp  
Prosentase Construction Saving 50,19% -4,16%  
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Tabel 4.10. Analisa (Life Cycle Cost) 
Pekerjaan Plesteran & 
Acian 

Tahap analisa
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (LCC)
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Plesteran dan acian
Lokasi : Palembang

Desain Awal Alternatif 1
1 Initial cost

Biaya Konstruksi 624.220.072,50Rp   324.701.368,40Rp   
Biaya Redesain
Total 624.220.072,50Rp   324.701.368,40Rp   

2 Replacement Cost
Pekerjaan Plester & Aci 624.220.072,50Rp   324.701.368,40Rp   
Faktor P/F (I=14%) 0 0
Present of Future Replacement 
Cost(n=N/A)

-Rp                           -Rp                           

Total -Rp                           -Rp                           
3 Salvage Cost

Pekerjaan Plester & Aci -Rp                               -Rp                               
Faktor P/F (n=50, I=14%) 0,0014 0,0014
Present of Future Salvage Cost -Rp                               -Rp                               
Total -Rp                               -Rp                               

4 Operational & Maintenance Cost
Annual Maintenance Cost (2%) 12.484.401,45Rp      6.494.027,37Rp        
Faktor P/A (n=50, I=14%) 7,13 7,13
Present of Annual Maintenance Co 89.047.490,22Rp      46.319.949,01Rp      
Total Life Cycle Saving 713.267.562,72Rp   371.021.317,41Rp   
Life Cicle Saving 342.246.245,31Rp   
Prosentase Life Cicle Saving 47,98%
Total Construction Cost 624.220.072,50Rp   324.701.368,40Rp   
Construction Cost Saving 299.518.704,10Rp   
Prosentase Construction Saving 47,98%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.11. Analisa (Life Cycle Cost) 
Pekerjaan Pintu 

Tahap analisa
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (LCC)
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan pintu
Lokasi : Palembang

Desain Awal Alternatif 1
1 Initial cost

Biaya Konstruksi 187.483.245,41Rp 206.405.797,41Rp 
Biaya Redesain
Total 187.483.245,41Rp 206.405.797,41Rp 

2 Replacement Cost
Pekerjaan Daun Pintu (Interval 10 thn) 187.483.245,41Rp 

Faktor P/F (n=10, I=14%) 0,2697
Faktor P/F (n=20, I=14%) 0,0728
Faktor P/F (n=30, I=14%) 0,0196
Faktor P/F (n=40, I=14%) 0,0053

Present of Future Replacement Cost 
(thn 10, Pergantian 100%)

50.564.231,29Rp   

Present of Future Replacement Cost 
(thn 20, Pergantian 100%)

13.648.780,27Rp   

Present of Future Replacement Cost 
(thn 30, Pergantian 100%)

3.674.671,61Rp      

Present of Future Replacement Cost 
(thn 40, Pergantian 100%)

993.661,20Rp         

Pekerjaan Daun Pintu (Interval 20 thn) 206.405.797,41Rp 
Faktor P/F (n=20, I=14%) 0,0728
Faktor P/F (n=40, I=14%) 0,0053

Present of Future Replacement Cost 
(thn 20, Pergantian 100%)

15.026.342,05Rp   

Present of Future Replacement Cost 
(thn 40, Pergantian 100%)

1.093.950,73Rp      

Total 68.881.344,36Rp   16.120.292,78Rp   
3 Salvage Cost

Pekerjaan Pintu -Rp                             -Rp                             
Faktor P/F (n=50, I=14%) 0,0014 0,0014
Present of Future Salvage Cost -Rp                             -Rp                             
Total -Rp                             -Rp                             

4 Operational & Maintenance Cost
Annual Maintenance Cost (2%) 3.749.664,91Rp      4.128.115,95Rp      
Faktor P/A (n=50, I=14%) 7,13 7,13
Present of Annual Maintenance Cost 26.745.234,89Rp   29.444.612,62Rp   
Total Life Cycle Saving 283.109.824,66Rp 251.970.702,81Rp 
Life Cicle Saving 31.139.121,85Rp   
Prosentase Life Cicle Saving 11,00%
Total Construction Cost 187.483.245,41Rp 206.405.797,41Rp 
Construction Cost Saving (18.922.552,00)Rp  
Prosentase Construction Saving -10,09%
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Tabel 4.12. Analisa (Life Cycle Cost) 
Pekerjaan Jendela 

Tahap analisa
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek (LCC)
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan jendela
Lokasi : Palembang

Desain Awal Alternatif 1
1 Initial cost

Biaya Konstruksi 165.876.161,34Rp 151.796.309,73Rp 
Biaya Redesain
Total 165.876.161,34Rp 151.796.309,73Rp 

2 Replacement Cost
Kusen Jendela (Interval 20 thn) 165.876.161,34Rp 151.796.309,73Rp 
Faktor P/F (n=20, I=14%) 0,0728 0,0728
Faktor P/F (n=40, I=14%) 0,0053 0,0053
Present of Future Replacement Cost 
(thn 20, Pergantian 100%)

12.075.784,55Rp   11.050.771,35Rp   

Present of Future Replacement Cost 
(thn 40, Pergantian 100%)

879.143,66Rp         804.520,44Rp         

Total 12.954.928,20Rp   11.855.291,79Rp   
3 Salvage Cost

Kusen Jendela -Rp                             -Rp                             
Faktor P/F (n=50, I=14%) 0,0014 0,0014
Present of Future Salvage Cost -Rp                             -Rp                             
Total -Rp                             -Rp                             

4 Operational & Maintenance Cost
Annual Maintenance Cost (2%) 3.317.523,23Rp      3.035.926,19Rp      
Faktor P/A (n=50, I=14%) 7,13 7,13
Present of Annual Maintenance Cost 23.662.897,92Rp   21.654.350,77Rp   
Total Life Cycle Saving 202.493.987,46Rp 185.305.952,29Rp 
Life Cicle Saving 17.188.035,17Rp   
Prosentase Life Cicle Saving 8,49%
Total Construction Cost 165.876.161,34Rp 151.796.309,73Rp 
Construction Cost Saving 14.079.851,61Rp   
Prosentase Construction Saving 8,49%  

Tabel 4.13. Tahap Pengembangan 
Pekerjaan Struktur Atas 

Tahap Pengembangan
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Struktur
Lokasi : Palembang

1 Pekerjaan Struktur Atas
Desain Awal Struktur Konvensional

Initial Cost 2.343.292.311,48Rp     
Replacement Cost -Rp                           
Operational & Maintenance Cos -Rp                           
Total Life Cycle Saving 2.343.292.311,48Rp     

Rekomendasi Struktur Precast "CCP System"
Initial Cost 2.130.189.594,11Rp     
Replacement Cost -Rp                           
Operational & Maintenance Cos -Rp                           
Total Life Cycle Saving 2.130.189.594,11Rp     

213.102.717,36Rp                9,09%
Dari desain awal

Life Cicle 
Saving  

Tabel 4.14. Tahap Pengembangan 
Pekerjaan Dinding 

Tahap Pengembangan
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
Lokasi : Palembang

1 Pekerjaan Dinding
Desain Awal Dinding Bata Merah

Initial Cost 552.813.757,65Rp  
Replacement Cost -Rp                     
Salvage Cost -Rp                     
Operational & Maintenance Cost 78.861.093,78Rp    
Total Life Cycle Saving 631.674.851,44Rp  

Rekomendasi Dinding Batako
Initial Cost 275.348.691,93Rp  
Replacement Cost -Rp                     
Salvage Cost -Rp                     
Operational & Maintenance Cost 39.279.592,30Rp    
Total Life Cycle Saving 314.628.284,23Rp  

Life Cicle 
Saving

317.046.567,20Rp                     50%

Dari desain awal  
Tabel 4.15. Tahap Pengembangan 

Pekerjaan Plesteran Dan 
Acian 

Tahap Pengembangan
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
Lokasi : Palembang

1 Pekerjaan Plesteran dan Acian
Desain Awal Plesteran beton (1PC:4PP) 20mm, Aci

Initial Cost 624.220.072,50Rp  
Replacement Cost -Rp                     
Salvage Cost -Rp                     
Operational & Maintenance Cost 89.047.490,22Rp    
Total Life Cycle Saving 713.267.562,72Rp  

Rekomendasi Plester + Aci 12mm (Drymix Thinbed)
Initial Cost 324.701.368,40Rp  
Replacement Cost -Rp                     
Salvage Cost -Rp                     
Operational & Maintenance Cost 46.319.949,01Rp    
Total Life Cycle Saving 371.021.317,41Rp  

Life Cicle 
Saving

342.246.245,31Rp                     48%

Dari desain awal  
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Tabel 4.16. Tahap Pengembangan 
Pekerjaan Pintu 

Tahap Pengembangan
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Kusen Pintu/Jendela+aksesoris
Lokasi : Palembang

1 Pekerjaan pintu
Desain Awal Daun Pintu Kayu Meranti

Initial Cost 187.483.245,41Rp  
Replacement Cost 68.881.344Rp         
Salvage Cost -Rp                      
Operational & Maintenance Cost 26.745.234,89Rp    
Total Life Cycle Saving 283.109.824,66Rp  

Rekomendasi Daun Pintu Kayu Kruing
Initial Cost 206.405.797,41Rp  
Replacement Cost 16.120.292,78Rp    
Salvage Cost -Rp                      
Operational & Maintenance Cost 29.444.612,62Rp    
Total Life Cycle Saving 251.970.702,81Rp  

Life Cicle 
Saving

31.139.121,85Rp                       11%

Dari desain awal  
Tabel 4.16. Tahap Pengembangan 

Pekerjaan Jendela 
Tahap Pengembangan
Proyek : Rusunawa Mahasiswa T-24
Item : Pekerjaan Kusen Pintu/Jendela+aksesoris
Lokasi : Palembang

1 Pekerjaan Jendela
Desain Awal Kusen Aluminium 3" (Alexindo), Glass Block

Initial Cost 165.876.161,34Rp  
Replacement Cost 12954928,2
Salvage Cost -Rp                     
Operational & Maintenance Cost 23.662.897,92Rp    
Total Life Cycle Saving 202.493.987,46Rp  

Rekomendasi Kusen Aluminium 3" (Alakasa), Glass Block
Initial Cost 151.796.309,73Rp  
Replacement Cost 11.855.291,79Rp    
Salvage Cost -Rp                     
Operational & Maintenance Cost 21.654.350,77Rp    
Total Life Cycle Saving 185.305.952,29Rp  

Life Cicle 
Saving

17.188.035,17Rp                       8%

Dari desain awal  
Rekapitulasi biaya dan 

penghematan biaya yang telah 
dilakukan value engineering dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.17.  Penghematan Biaya 
Setelah dilakukan VE 

1 Pekerjaan Arsitektur 4.731.401.903,67Rp       4.068.811.452Rp            662.590.451Rp               14%

   
Pekerjaan Plesteran 
& pasangan serta 

Kusen Pintu/Jendela 
+ Aksesoris

2 Pekerjaan Struktur 4.042.125.100,32Rp       3.829.022.383Rp            213.102.717Rp               5%
Dilakukan VE pada 
Pekerjaan Struktur 

Atas
3 Pekerjaan Persiapan Standart 1.404.458.374,80Rp       1.404.458.375Rp            -Rp                                 0% Tidak Dilakukan VE
4 Pekerjaan Mekanikal 602.123.978,33Rp          602.123.978,33Rp          -Rp                                 0% Tidak Dilakukan VE
5 Pekerjaan Elektro & Electrikal 594.618.603,46Rp          594.618.603,46Rp          -Rp                                 0% Tidak Dilakukan VE

11.374.727.960,58Rp     10.499.034.791,85Rp     875.693.168,73Rp          8%Total

Harga Setelah VE Presentase KeteranganPenghematanNo. Nama Pekerjaan Harga Awal

 

Pemilihan material atau item 
bahan yang dilakukan value 
engineering didasarkan pada kualitas 
yang sama atau setara dan sesuai 
terhadap Spesifikasi yang 
dipersyaratkan. 

 
E. KESIMPULAN 
1. Berdasarkan hasil breakdown cost 

model dengan menggunakan 
hukum dan grafik pareto terdapat 
item pekerjaan yang memiliki 
biaya presentase komulatif tinggi 
adalah pekerjaan arsitektur 
sebesar 41.60% dan pekerjaan  
struktur sebesar 35.54%. 

2. Berdasarkan hasil breakdown cost 
model dengan menggunakan 
hukum dan grafik pareto terdapat 
item pekerjaan yang memiliki 
biaya presentase komulatif tinggi 
pada masing masing pekerjaan 
arsitektur dan struktur adalah : 
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a. Untuk pekerjaan struktur pada 
pekerjaan struktur atas (57.97% 
dari total pekerjaan struktur). 

b. Untuk pekerjaan arsitektur pada 
pekerjaan Pasangan dan plesteran 
(41.68% dari total pekerjaan 
arsitektur), pekerjaan Kusen 
Pintu/Jendela + Assesoris 
(17.35% dari total pekerjaan 
arsitektur). 

3. Berdasarkan alternative desain 
dari pekerjaan arsitektur dan 
struktur yang dilakukan rekayasa 
nilai (value engineering) yaitu; 

a. Pekerjaan struktur atas; 
Pekerjaan struktur atas dilakukan 
perubahan dari metode 
konvensional menggunakan 
metode pracetak (precast) dengan 
“CCP System ”. 

b. Pekerjaan Dinding material Bata 
Merah (1PC:5PP) diubah menjadi 
Batako (1PC:4PP) (Indostrading). 

c. Pekerjaan Plesteran dan Acian 
dengan Plester (1PC:4PP) 20mm, 
aci Semen Tiga Roda diubah 
menjadi Plester+Aci 12mm 
semen Drymix Thinbed. 

d. Pekerjaan Pintu untuk daun pintu 
kayu Meranti diubah menjadi 
daun pintu kayu Kruing. 

e. Pekerjaan Jendela untuk kusen 
Aluminium 3” hitam (Alexindo), 
glass block diubah menjadi Kusen 
Aluminium 3” Hitam (Alakasa), 
Glass block. 

4. Setelah dilakukan tahap 
rekomendasi didapat biaya 
penghematan Arsitektur sebesar 

Rp.662.590.451 atau sebesar 
14.% dari total harga pekerjaan 
Arsitektur.  

5. Sedangkan untuk pekerjaan 
Struktur didapat biaya 
penghematan sebesar 
Rp213.102.717 atau sebesar 5% 
dari total harga pekerjaan 
Struktur.  

6. Secara keseluruhan biaya yang 
didapat dari hasil analisa value 
engineering adalah sebesar 
Rp875.693.168,73 atau sebesar 
8% dari total harga keseluruhan. 
 

F. SARAN 
Berdasarkan analisa dari penulis 

maka dapat disampaikan beberapa hal 
yang sebaiknya dilakukan berkaitan 
dengan usaha perekayasaan nilai 
pembangunan suatu gedung diantaranya 
adalah; 
1. Perlu adanya suatu usaha 

rekayasa nilai yaitu dengan 
melakukan analisa kembali pada 
proyek tersebut untuk dapat 
mencapai suatu penghematan 
biaya. 

2. Perlu adanya koordinasi yang 
terpadu antara Value Engineering 
specialist , pemilik proyek dan 
perencana yang meneliti secara 
mendalam, menyeluruh, dam 
menyatakan dengan tegas 
kebenaran dari semua keperluan 
keperluan sehingga usaha value 
engineering dapat dilakukan 
dengan baik dan benar, 
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