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ABSTRAK 

 
PT. Kuncoro Gumilang Grup adalah perusahaan yang bergerak di bidang proyek 

pemborong bangunan dari kontraktor umum, sebagai perencanaan maupun penyelenggaraannya. 
Dalam pelaksanaannya sering kesulitan dalam menganalisis persediaan. bahan baku. Pengadaan 
persediaan material tidak mudah, maka pada pelaksanaan pembangunan suatu proyek tersebut 
masih sering adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen biaya persediaan 
material. Perusahaan ini  sedang mengerjakan proyek pembangunan perumahan dengan 
pembangunan 500 unit dan di bangun dari Blok A-W. Tujuan penilitian ini adalah menganalisis 
persediaan yaitu  mengetahui total biaya persediaan, dengan mengoptimalkan biaya pembelian,  
pemesanan dan penyimpanan. Metode yang digunakan adalah Material Requirement Planning 
(MRP) dengan teknik Eqonomic Order Quantity. Didapatkan total biaya persediaan sebesar Rp. 
401.690.229.39.  

Kata kunci :  Eqonomic Order Quantity; Lot Sizing; Material Requirement Planning 
(MRP); Persediaan. 

 
ABSTRACT 

 
PT. Kuncoro Gumilang Group is a company engaged in building contractor projects from 

general contractors, as a planning and implementation. In practice, it is often difficult to analyze 
inventories. raw material. Procurement of material supplies is not easy, so in the implementation 
of the construction of a project there are still often problems relating to material inventory cost 
management. The company is currently working on a housing construction project with the 
construction of 500 units and was built from Block A-W. The purpose of this research is to 
analyze the inventory that is knowing the total cost of inventory, by optimizing the costs of 
purchasing, ordering and storing. The method used is Material Requirement Planning (MRP) 
with Eqonomic Order Quantity techniques. Obtained a total inventory cost of Rp. 
401,690,229.39. 

Keyword :  Eqonomic Order Quantity; Lot Sizing; Material Requirement Planning 
(MRP); Inventory. 
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1. PENDAHULUAN  
 
Perencanaan Proyek Perumahan di 

PT. Kuncoro Gumilang Group ini 
membangun sebuah Perumahan 
Bersubsidi “Megah Cianjur Permai” 
(Kp.Cijati, kec.Cilaku). Dengan tipe 
ukuran pembangunan yang sama dan di 
bangun dari Pengendalian pengadaan 
persediaan bahan baku material perlu 
diperhatikan, yaitu berkaitan langsung 
dengan biaya yang harus di tanggung 
oleh perusahaan sebagai akibat adanya 
persediaan yang harus dipesan dan yang 
dibutuhkan. Persediaan yang ada harus 
seimbang dengan kebutuhan, karena 
persediaan yang terlalu banyak akan 
mengakibatkan perusahaan tersebut 
menanggung risiko kerusakan dan biaya 
penyimpanan yang tinggi di samping 
biaya investasi yang besar. Akan tetapi 
jika mengalami kekurangan persediaan 
akan mengakibatkan dan  terganggu 
kelancaran dalam proses produksi. Oleh 
karena itu, yang di harapkan terjadi 
keseimbangan dalam pengadaan 
persediaan sehingga biaya dapat di tekan 
seminimal/seminimum mungkin dan 
dapat jalan nya proses produksi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah menganalisis 
biaya persediaan dengan menggunakan 
metode Economic Order Quantity. 

 
2. METODOLOGI 

 
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Economic Order 
Quantity (EOQ). Dalam teknik ini 
besarnya ukuran lot adalah tetap. Namun 
perhitungannya sudah mencangkup 
biaya-biaya pesan serta biaya-biaya 
simpan.  

Perumusan yang dipakai dalam 
teknik ini adalah sebagai berikut : 

EOQ=√( 2Dk)/h 
Dimana :  
D = Demand / kebutuhan rata-rata  
k = Order cost / biaya pesan per-unit 
h = Holding cost / biaya simpan/Bulan    

Langkah-langkah yang dilakukan 
setelah pengumpulan data yaitu, Netting 
( Perhitungan kebutuhan bersih), Lotting 
(Penentuan ukuran pemesanan), 
Offsetting (Penetapan besarnya waktu 
ancang-ancang), dan Exploding 
(Perhitungan untuk level di bawahnya). 

 
3. LANDASAN TEORI  
 

Persediaan dapat di jelaskan/di 
artikan  sebagai barang-barang yang di 
simpan untuk digunakan pada jangka 
waktu atau periode yang akan datang. 
Persediaan terdiri dari bahan baku, bahan 
setengah jadi, bahan jadi (Ristono, 2013). 
Yang menimbulkan persediaan dalam 
suatu sistem, baik dari sistem manufaktur 
maupun yang non manufaktur yaitu 
merupakan akibat dari kondisi-kondisi 
sebagai berikut (Nasution, 2008). 
Beberapa biaya-biaya yang sangat 
relevan di gunakan dalam manajemen 
pengadaan persediaan (Ginting, 2007), 
yaitu biaya pemesanan (Ordering cost), 
biaya penyimpanan (Carrying cost), dan 
biaya pembeliaan. 

Menurut (Sexton, 2005), 
menjelaskan bahwa ”Economic Order 
Quantity” (EOQ) adalah suatu cara untuk 
menjelaskan sejumlah barang dengan 
biaya minimum dan adanya biaya 
pemesanan (ordering cost), dan biaya 
penyimpanan (carrying cost). Menurut 
(Harjito, 2002), Economic Order 
Quantity adalah jumlah barang yang 
dapat di beli dengan biaya persediaan 
yang minimum atau dapat disebut juga 
jumlah pesanan bahan yang optimal. 

Beberapa penelitian terdahulu 
mengenai persediaan yaitu (Sutoni dan 
Juandi, 2017), (Taufik dan Sutoni, 2018), 
dan (Sutoni dan Taufik, 2019) mengenai 
perencanaan persediaan berdasarkan 
permintaan probabilistik. Penelitian 
(Sutoni dan Agustian, 2018) mengenai 
perencanaan persedian dalam analisis 
penjadwalan pengiriman produk. 
Penelitian lainnya mengenai analisis 
persedian suku cadang roda dua dengan 
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menggunakan metode Algoritma Wagner 
Within (Sutoni dan Setiawan, 2017), dan 
metode Periodic Order Quantity (Sutoni, 
2018). Penelitian (Azis dan Sutoni, 2019) 
menganalisis persediaan pada proyek 
renovasi gedung, sama dengan penelitian 
ini. Yang berbeda adalah metode yang 
digunakan. Untuk penelitian (Azis dan 
Sutoni, 2019) menggunakan metode Lot 
For Lot, sedangkan penelitian ini 
menggunakan metode Eqonomic Order 
Quantity.  

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Jenis bahan/ material yang 

dibutuhkan dalam pengerjaan proyek 
perumahan ini adalah Besi D10 dengan 
satuan “batang”, Semen dengan satuan 
“Kg”, dan bahan lainnya dengan satuan 
“M2” yaitu Bata Merah, Batu, Pasir, 
Genteng Metal, Lantai Keramik, Kusen, 
Kaca, Pintu sml series, Plafon, dan Baja 
Ringan. Dalam tabel 1 adalah harga dari 
masing-masing jenis material. 

 
Tabel 1. Harga Material 

No Jenis 
Material Satuan 

Harga 
Material 
Per-unit 

(Rp.) 
1 Besi D10 Batang 56.300.00 
2 Bata Merah M2 850.00 
3 Batu M3 33.500.00 
4 Pasir M3 15.300.00 
5 Semen Kg 65.500.00 

6 Genteng 
Metal M2 35.000.00 

7 Keramik M2 50.500.00 
8 Kusen M2 33.000.00 
9 Kaca M2 90.000.00 

10 Pintu sml 
series M2 355.000.00 

11 Plafon M2 64.000.00 
12 Baja Ringan M2 55.500.00 

 
Biaya administrasi untuk setiap 

jenis bahan adalah sama yaitu masing-
masing Rp. 150,00. Biaya pengiriman 
bisa dilihat pada table 2. 

Tabel 2. Biaya Pengiriman 

No Jenis 
Material 

Harga 
Material 

(Rp.) 

Biaya 
Pengiri

man 
(Rp.) 

Total 
(Rp.) 

1 Besi 
D10 56.300.00 1.000.00 56.30 

2 Bata 
Merah 850.00 50.00 17.00 

3 Batu 33.500.00 1.000.00 22.33 
4 Pasir 15.300.00 1.500.00 15.30 
5 Semen 65.500.00 2.000.00 32.75 

6 Genteng 
Metal 35.000.00 1.500.00 23.33 

7 Keramik 50.500.00 1.500.00 33.67 
8 Kusen 33.000.00 1.000.00 33.00 
9 Kaca 90.000.00 2.000.00 45.00 

10 Pintu 
sml  355.000.00 5.000.00 71.00 

11 Plafon 64.000.00 1.000.00 64.00 

12 Baja 
Ringan 55.500.00 1.000.00 55.50 

 
Tabel 3. Total Biaya Pemesanan 

No Jenis 
Material 

Biaya 
Telep

on 
(Rp.) 

Biaya 
Perce
takan 
(Rp.) 

Biaya 
Pengi
riman 
(Rp.) 

Total 
Biaya 
Peme
sanan 
(Rp.) 

1 Besi D10 18.75 6.25 56.30 81.30 

2 Bata 
Merah 18.75 6.25 17.00 42.00 

3 Batu 18.75 6.25 22.33 47.33 
4 Pasir 18.75 6.25 15.30 40.30 
5 Semen 18.75 6.25 32.75 57.75 

6 Genteng 
Metal 18.75 6.25 23.33 48.33 

7 Keramik 18.75 6.25 33.67 58.67 
8 Kusen 18.75 6.25 33.00 58.00 
9 Kaca 18.75 6.25 45.00 70.00 

  10 Pintu sml  18.75 6.25 71.00 96.00 
  11 Plafon 18.75 6.25 64.00 89.00 

  12 Baja 
Ringan 18.75 6.25 55.50 80.50 

 
Biaya pemesanan ini adalah biaya 

yang terdiri dari biaya adminitrasi, biaya 
telepon, dan biaya pengiriman material. 
Biaya pemesanan keseluruhan tersebut 
ditambah dan ditotalkan sehingga 
mendapatkan biaya total pemesanan. 

Biaya penyimpanan adalah semua 
biaya pengeluaran yang timbul akibat 
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menyimpan barang material. Untuk biaya 
modal ini di perhitungkan berdasarkan 
pada biaya modal yang di investasikan 
pada persediaan (inventory), yang dapat 
di ukur dengan suku bunga bank yaitu 6% 
per-tahun (berdasarkan suku bunga bank 
tahun 2018-2019) dari harga material per 
unit.  
 

Tabel 4. Total Biaya 
Penyimpanan/Unit/Project 

 No 
Jenis 

Materi
al 

 Biaya 
Penyim
panan 

/project 

Harga 
Material/

Unit 
(Rp.) 

Biaya 
Simpan

/Unit 
(Rp.) 

a b c d e=(c*d) 

1 Besi 
D10 0.005  56.300.00  281.50 

2 Bata 
Merah 0.005  850.00  4.25 

3 Batu 0.005  33.500.00  167.50 
4 Pasir 0.005  15.300.00  76.50 
5 Semen 0.005  65.500.00  327.50 

6 Genten
g Metal 0.005  35.000.00  175.00 

7 Kerami
k 0.005  50.500.00  252.50 

8 Kusen 0.005  33.000.00  165.00 
9 Kaca 0.005  90.000.00  450.00 

10 Pintu 
sml  0.005 

 
355.000.0
0 

1.775.00 

11 Plafon 0.005   
64.000.00  320.00 

12 Baja 
Ringan 0.005 55.500.00  277.50 

 
Tabel 5. Biaya (Pembelian, Pemesanan 

& Penyimpanan Material) 

 No Jenis 
Material 

Biaya 
Pembeliaa

n/Unit 
(Rp.) 

Biaya 
Peme
sanan 
Per/U

nit 
(Rp.) 

Biaya 
Penyim
panan 
Per/Un

it 
(Rp.) 

1 Besi D10  56.300.00  81.30  281.50 

2 Bata 
Merah  850.00  42.00  4.25 

3 Batu  33.500.00  47.33  167.50 
4 Pasir  15.300.00  40.30  76.50 
5 Semen  65.500.00  57.75  327.50 

6 Genteng 
Metal  35.000.00  48.33  175.00 

7 Keramik  50.500.00  58.67  252.50 
8 Kusen  33.000.00  58.00  165.00 
9 Kaca  90.000.00  70.00  450.00 

10 Pintu sml   355.000.00  96.00  
1.775.00 

11 Plafon  64.000.00  89.00  320.00 

12 Baja 
Ringan  55.500.00  80.50  277.50 

 
Aktivitas Pekerjaan Pembuatan 1 

Rumah, Pembuatan 24 Rumah (1 Bulan) 
& hingga Aktivitas Pembuatan 500 
Rumah (1 Tahun). Aktivitas pekerjaan ini 
yaitu yang di awali dengan suatu 
pekerjaan yang sudah tersusun dengan 
jenis material yang sesuai dan jangka 
waktu yang dikerjakan. 

 
Tabel 6. Aktivitas Pekerjaan Dari 

Pembuatan Satu Rumah 

No Jenis 
Material 

Aktivitas 
Pekerjaan 

Jumlah 
Banyaknya 
Pemakaian 
Material 

1 Batu Pembuatan 
Pondasi 

2 truk (8 
M3)  

2 Pasir  Pembuatan 
Pondasi 

3 truk 
Pasir (18 
M3 ) 

3 Semen Pembuatan 
Pondasi 50 sak 

4 Besi 
D10 

Pembuatan 
penulangan 45 Batang 

5 Bata 
Merah 

Pembuatan 
Tembok 

2500 bata 
merah 

6 Kusen 

Pembuatan 
perletakan 
daun pintu, 
jendela 

10 batang 
kusen 

7 baja 
ringan  

Pembuatan 
Rangka Atap 25pcs 

8 Genteng Pemasangan 
Atap Rumah 

50 
Genteng 

9 Plafon 
Pemasangan 
Langit-langit 
Rumah 

 20 pcs 

10 Kaca Pemasangan 
Kaca Rumah 3 pcs 

11 
Pintu 
Sml 
series 

Pemasangan 
Pintu Rumah 1 pcs 

12 Keramik Pemasangan 
bagian lantai 30 Dus 
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Tabel 7. Aktivitas Pekerjaan Dari 
Pembuatan 24 Rumah (1 Bulan) 

No Jenis 
Material 

Aktivitas 
Pekerjaan 

Jumlah 
Banyaknya 
Pemakaian 

Material 

1 Batu Pembuatan 
Pondasi 

48 truk (192 
M3) 

2 Pasir  Pembuatan 
Pondasi 

72 truk Pasir 
(432 M3)  

3 Semen Pembuatan 
Pondasi 1200 sak 

4 Besi 
D10 

Pembuatan 
penulangan 1080 Batang 

5 Bata 
Merah 

Pembuatan 
Tembok 

60000 bata 
merah 

6 Kusen 

Pembuatan 
perletakan 
daun pintu, 
jendela 

240 batang 
kusen 

7 Baja 
Ringan  

Pembuatan 
Rangka 
Atap 

600 

8 Genteng 
Pemasangan 
Atap 
Rumah 

1200 
Genteng 

9 Plafon 

Pemasangan 
Langit-
langit 
Rumah 

480 

10 Kaca 
Pemasangan 
Kaca 
Rumah 

72 

11 Pintu 
Sml  

Pemasangan 
Pintu 
Rumah 

24 

12 Keramik 
Pemasangan 
bagian 
lantai 

1200 Dus 

 
Tabel 8. Aktivitas Pekerjaan Dari 
Pembuatan 500 Rumah (1 Tahun) 

No Jenis 
Material 

Aktivitas 
Pekerjaan 

Jumlah 
Banyaknya 
Pemakaian 

Material 

1 Batu Pembuatan 
Pondasi 

1000 truk 
(4000 M3) 

2 Pasir  Pembuatan 
Pondasi 

1500 truk 
Pasir (9000 
M3) 

3 Semen Pembuatan 
Pondasi 25000 sak 

    

4 Besi 
D10 

Pembuatan 
penulangan 

22500 
Batang 

5 Bata 
Merah 

Pembuatan 
Tembok 

1250000 
bata merah 

6 Kusen 

Pembuatan 
perletakan 
daun pintu, 
jendela 

5000 
batang 
kusen 

7 baja 
ringan  

Pembuatan 
Rangka Atap 12500 

8 Genteng Pemasangan 
Atap Rumah 

25000 
Genteng 

9 Plafon 
Pemasangan 
Langit-langit 
Rumah 

10000 

10 Kaca Pemasangan 
Kaca Rumah 1500 

11 Pintu 
Sml  

Pemasangan 
Pintu Rumah 500 

12 Keramik Pemasangan 
bagian lantai 

150000 
Dus 

 
Tabel 9. Hasil Perhitungan Teknik 
Economic Order Quantity 

No Jenis 
Material 

Satu
an k D h EOQ 

 

Pem
bulat

an 
1 Batu M3 47.33 192 167.50 77 77 
2 Pasir M3 40.30 432 76.50 322 322 
3 Semen Kg 57.75 1200 327.50 299 299 

4 Besi D10 
Bata
ng 81.30 1080 281.50 441 441 

5 
Bata 
Merah Kg 42.00 60000 4.25 8385.

45 8386 

6 Kusen M2 58.00 240 165.00 119 119 

7 
Baja 
Ringan M2 80.50 600 277.50 246 246 

8 Genteng M2 49.33 1200 175.00 478 478 
9 Plafon M2 89.00 480 320.00 189 189 

10 Kaca M2 70.00 72 450.00 16 16 

11 
Pintu 
Sml M2 96.00 24 1775.00 2 2 

12 Keramik M2 58.67 1200 252.50 394 394 
 
Tabel 10. Hasil Perhitungan Frekwensi 

Pesan 

No Jenis 
Material 

Satu
an 

EOQ 

Pem
esan
an/P
rojec

t 

Frek
wens

i 
Pem
esan
an 

Pemb
ulatan 

a b b/a 
1 Batu M3 77 192 2.50 3 
2 Pasir M3 322 432 1.34 1 
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3 Semen Kg 299 1200 4.01 4 
4 Besi D10 Batang 441 1080 2.45 2 

5 
Bata 

Merah Kg 8386 60000 7.15 7 

6 Kusen M2 119 240 2.01 2 

7 
Baja 

Ringan M2 246 600 2.44 2 

8 Genteng M2 478 1200 2.51 3 
9 Plafon M2 189 480 2.54 3 
10 Kaca M2 16 72 4.55 5 

11 
Pintu 
Sml M2 2 24 13.07 13 

12 Keramik M2 394 1200 3.04 3 
 

Tabel 11. Total Biaya Pembeliaan  

No Jenis 
Material 

Satu
an 

Total 
Pemesa

nan 

Biaya 
Pembeliaa

n/unit 

Total Biaya 
Pembeliaan 

 A b c d c x d 

1 Batu M3 192 Rp             
33,500.00 

Rp                     
6,432,000.00 

2 Pasir M3 432 Rp             
15,300.00 

Rp                     
6,609,600.00 

3 Semen Kg 1200 Rp             
65,500.00 

Rp                   
78,600,000.00 

4 Besi D10 Bata
ng 1080 Rp             

56,300.00 
Rp                   

60,804,000.00 

5 Bata 
Merah M2 60000 Rp                  

850.00 
Rp                   

51,000,000.00 

6 Kusen M2 240 Rp             
33,000.00 

Rp                     
7,920,000.00 

7 Baja 
Ringan M2 600 Rp             

55,500.00 
Rp                   

33,300,000.00 

8 Genteng M2 1200 Rp             
35,000.00 

Rp                   
42,000,000.00 

9 Plafon M2 480 Rp             
64,000.00 

Rp                   
30,720,000.00 

10 Kaca Sml M2 72 Rp             
90,000.00 

Rp                     
6,480,000.00 

11 Pintu M2 24 Rp           
355,000.00 

Rp                     
8,520,000.00 

12 Keramik M2 1200 Rp             
55,500.00 

Rp                   
66,600,000.00 

 
Tabel 12. Total Biaya pesan & simpan  

No 
Jenis 

Materia
l 

Satuan 

Fre
kwe
nsi 
Pes
an 

Inven
tory 

(Unit
) 

Biaya 
Pesa
n/Uni

t 
(Rp.) 

Biaya 
Simpan 
(Rp.) 

Total 
Biaya 
Pesan 
(Rp.) 

Total 
Biaya 
Simp

an 
(Rp.) 

  a b c d e f c x e d x f 
1 Batu M3 3 184 47.33 167.50 141.99 30,82

0.00 

2 Pasir M3 1 110 40.30 76.50 40.30 8,415.
00 

3 Semen Kg 4 1809 57.75 327.50 231.00 592,4
47.50 

4 Besi 
D10 Batang 2 837 81.30 281.50 162.60 235,6

15.50 

5 Bata 
Merah M2 7 185192 42.00 4.25 294.00 787,0

66.00 

6 Kusen M2 2 119 58.00 165.00 116.00 19,63
5.00 

7 Baja 
Ringan M2 2 462 80.50 277.50 161.00 128,2

05.00 

8 Genten
g M2 3 965 48.33 175.00 144.99 168,8

75.00 

9 Plafon M2 3 394 89.00 320.00 267.00 126,0
80.00 

10 Kaca 
Sml M2 5 121 70.00 450.00 350.00 54,45

0.00 

11 Pintu M2 13 134 96.00 1,775.00 1,248.00 237,8
50.00 

12 Keramik M2 3 1235 58.67 252.50 176.01 311,8
37.50 

 
Tabel 13. Total Biaya Persediaan  

No Jenis 
Material Satuan 

Total Biaya 
Pembeliaan 

(Rp.) 

Total 
Biaya 
Pesan 
(Rp.) 

Total Biaya 
Simpan 
(Rp.) 

Total Biaya 
Persediaan 

(Rp.) 

 a b     
 1  Batu M3 6,432,000.00 141.99 30,820.00 6,462,961.99 
2 Pasir M3 6,609,600.00 40.30 8,415.00 6,618,055.30 
3 Semen Kg 78,600,000.00 231.00 592,447.50 79,192,678.50 
4 Besi D10 Batang 60,804,000.00 162.60 235,615.50 61,039,778.10 

5 Bata 
Merah M2 51,000,000.00 294.00 787,066.00 51,787,360.00 

6 Kusen M2 7,920,000.00 116.00 19,635.00 7,939,751.00 

7 Baja 
Ringan M2 33,300,000.00 161.00 128,205.00 33,428,366.00 

8 Genteng M2 42,000,000.00 144.99 168,875.00 42,169,019.99 
9 Plafon M2 30,720,000.00 267.00 126,080.00 30,846,347.00 

10 Kaca Sml M2 6,480,000.00 350.00 54,450.00 6,534,800.00 
11 Pintu M2 8,520,000.00 1,248.00 237,850.00 8,759,098.00 
12 Keramik M2 66,600,000.00 176.01 311,837.50 66,912,013.51 

Total 398,985,600.00 3,332.89 2,701,296.50 401,690,229.39 
 

Dalam penelitian proyek 
Pembangunan Perumahan didaerah cilaku 
ini yang dibangun 500 unit perumahan. 
Menggunakan metode Eqonomic Order 
Quantity, maka dapat biaya persediaan 
yang sangat optimal yang meliputi biaya 
pemesanan, biaya pembeliaan, dan biaya 
simpan.  

Dikarenakan banyaknya setiap 
pesan dengan supplier yang berbeda, 
maka biaya pesan pun berbeda dan biaya 
pengiriman yang berbeda. Tetapi untuk 
biaya pesan material per/unit yaitu 
perhitungan hasil (Frekuensi pesan x 
Biaya pesan). Perhitungan ini di 
karenakan setiap frekuensi 
pesan/frekuensi pengerjaan akan di 
kalikan dengan biaya pesan. 
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Hasil dan pembahasan berisi hasil 

analisis fenomena di wilayah penelitian yang 
relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian 
hendaknya dibandingkan dengan teori dan 
temuan penelitian yang relevan) 
   
 
5. KESIMPULAN 

 
Hasil dari analisis Material 

Requirement Planning (MRP) pada penelitian 
ini yaitu dengan perhitungan Lotsizing 
menggunakan Economic Order Quantity, 
yang di terapkan pada Proyek pembangunan 
perumahan di “Megah Permai” didapat biaya 
Total Persediaan sebesar Rp. 401.690.229.39. 
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